1 2	D	tarea				Fin	Predecesoras		recursos % completado		marzo 25 27 1	3 5 7 9	11 12	15 17 10 21	23 25 27
		-5	Proyecto	73 días	lun 1/03/21	lun 21/06/21		Agua[500%];	seo[450	67%	23 21	3 3 1 9	11 13	13 11 13 21	23 23 21
$\overline{}$	/	- 5	Análisis	13 días		jue 18/03/21				100%	-		_		
3	/	-5	Componente Metodologico	2 días	lun 1/03/21	mié 3/03/21		Santiago		100%		Santiago			
4	/	-5	Recoleccion de informacion	3 días	mié 3/03/21	lun 8/03/21	3	Helen		100%		Helen			
5	/	-5		1 día	jue 4/03/21	vie 5/03/21		Laurent		100%		Laurent			
6	/	-5	Tabulacion	1 día	jue 4/03/21	vie 5/03/21		Helen		100%		Helen			
7	/	9	Informe de entrevistas	1 día	vie 5/03/21	lun 8/03/21	6	Santiago		100%		Santia	go		
8	/	-5	Mapa de	1 día	mar	mié	7	Santiago		100%				Santiago	
			procesos BPMN			17/03/21									
	/_	-5		2 días		jue 18/03/21	7	Laurent		100%				Laurent	
10		*		12 días		vie 16/04/21				66%					
11 🔻		->	Diagrama casos de uso	2 días	jue 25/03/21	vie 26/03/21		Laurent		100%					La
12		-5	Casos de uso extendido	1 día	vie 26/03/21	vie 26/03/21	11	Helen		100%					He
13	/	-5	Modelo relacion	2 días	lun 5/04/21	mié 7/04/21		Santiago		100%					
14		-5	Diccionario de datos	1 día	mar 6/04/21	mié 7/04/21	13	Helen		100%					
15		-5	Normalizacion modelo	1 día	mar 6/04/21	mar 6/04/21	13	Helen		100%					
16			distribución usando el	2 días	vie 9/04/21	mar 13/04/21		Santiago		0%					
			estándar UML												
17		*	mockup	2 días	lun 17/05/21	19/05/21		Laurent		60%					
	:	-	construccion de base de datos		18/05/21	vie 21/05/21		Helen		0%					
19		*		9 días		lvie 23/04/21				0%					
		-5	Prototipo no funcional usando CSS	2 días	mar 15/06/21	jue 17/06/21		Santiago		0%					
21	10		Donde se va a implementar el sistema de informacion	2 días	mar 15/06/21	jue 17/06/21		Helen		0%					
22	<u>.</u>	-5	costos dependiendo del hardware y	1 día	vie 18/06/21	lun 21/06/21		Laurent		0%					
			software												
			Tarea			Resumen de	el proyecto		Tarea manual	solo el	comienzo	Е	Fecha límite	.	
Proyecto: Proyecto Gantt Crono Fecha: lun 6/09/21			antt Crono División	División Hito		Tarea inacti	va		solo duración	solo fin		3	Progreso		
						♦ Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Prog		ual	
			Resumen			Resumen in	activo		Resumen manual	Hito ex	xterno	♦			
									Página 1						

